

СОГЛАСОВАНО:

Директор МУП «НТС»

Н.С.Верченко

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ

детским садом №15

Е.К.Масютина

План мероприятий

по подготовке МБДОУ детского сада №15

к отопительному периоду 2025-2026г.г.

№ п/п	Планируемые мероприятия	Примечания	Срок выполнения	Ответственный за выполнение работ	Отметка о выполнении
1	Провести совещание с сотрудниками и администрацией сада по вопросам плановой подготовки МБДОУ детского сада № 15 к осенне-зимнему периоду и отопительному периоду 2025-2026г.г.		29.04.2025г.	Заведующий МБДОУ детским садом №15 Масютина Е.К.	
2	Утепление оконных и дверных блоков		До 01.08.2025г.	Зам.зав. по АХР Письменская Я.В.	
3	Выполнение ремонтных работ на системе отопления	По необходимости	До 01.08.2025г.	ООО «Арт-Кордон»	
4	Предоставление Акта сверки взаиморасчётов с Теплоснабжающей организацией 2024-2025гг.		До 01.08.2025г.	Заведующий МБДОУ детским садом №15 Масютина Е.К.	
5	Ревизия запорной арматуры		До 01.08.2025г.	ООО «Арт-Кордон»	
6	Ревизия регулировочных кранов и задвижек		До 01.08.2025г.	ООО «Арт-Кордон»	
7	Промывка теплообменника		До 01.08.2025г.	ООО «Арт-Кордон»	
8	Промывка системы отопления		До 01.08.2025г.	ООО «Арт-Кордон»	
9	Составление Акта промывки системы отопления		До 01.08.2025г.	ООО «Арт-Кордон»	
10	Поверка (замена) манометров и термометров		До 01.08.2025г.	ООО «Арт-Кордон»	
11	Проверка приборов в составе узла учета и составление акта с теплоснабжающей организацией		До 09.09.2025г.	ООО «Арт-Кордон»	
12	Проверка отключающих задвижек ввода		До 01.08.2025г.	ООО «Арт-Кордон»	
13	Прочистка грязевиков		До 01.08.2025г.	ООО «Арт-Кордон»	
14	Проверка отопительных		До 01.08.2025г.	ООО	

	стояков и тепловой изоляции			«Арт-Кордон»	
15	Поверка приборов учёта потреблённой тепловой энергии на системе отопления и ГВС (при наличии)	По необходимости	До 01.08.2025г	ООО «Арт-Кордон»	
16	Проведение гидравлического испытания системы отопления		До 01.08.2025г.	ООО «Арт-Кордон»	
17	Ремонт системы отопления после выполнения гидравлических испытаний	при необходимости	До 01.08.2025г	ООО «Арт-Кордон»	
18	Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию УУТЭ (повторный ввод)	С началом отопительного сезона	До 09.09.2025г.	ООО «Арт-Кордон»	
19	Проверка пригодности помещения ИТП, освещения и запоров		До 01.08.2025г	Зам.зав. по АХР Письменская Я.В.	
20	Получить паспорт готовности к отопительному периоду 2025-2026г.г. образовательного учреждения		До 10.09.2025г.	Зам.зав. по АХР Письменская Я.В.	
21	Составление Акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду		До 01.08.2025г	Зам.зав. по АХР Письменская Я.В.	

Составил



Письменская Я.В.